

СОГЛАСОВАНО
УП "Брестоблгаз"

22.08.2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Брестский областной
исполнительный комитет

2022 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
РУП "Брестэнерго"

С.Н.Шебеко

26.08.2022 г.

План проектирования и реконструкции электрических сетей, разработанный в соответствии с главой 2 Положения о порядке организации проектирования и реконструкции распределительных электрических сетей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2021 № 796

№ п/п	Наименование населенного пункта, района, объекта	Предполагаемый объем реконструкции электрических сетей, км (шт)			Год ввода в эксплуатацию планируемых к реконструкции электрических сетей	Ориентировочная стоимость реконструкции электрических сетей, тыс. руб	Сроки реконструкции		Примечание
		0,4 кВ (км)	10(6) кВ (км)	ТП, КТП (шт)			начало (проектирование)	окончание (строительство)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Брестский район									
1	д. Иваховичи, Брестского р-на, Брестской области	2,0	0,1	1,0	2015	300,0	2023	2024	1. Количество запросов о выдаче ТУ - 9 шт. 2. Количество отказов в выдаче ТУ - 7 шт. 3. Общее количество физических лиц желающих участвовать в финансировании реконструкции электрических сетей, согласно протоколу - 38. 4. Населенный пункт не газифицирован
Каменецкий район									
2	д. Голый Борок Каменецкого р-на, Брестской области	1,60	1,50	2	2013	480,0	2023	2024	1. Количество запросов о выдаче ТУ - 4 шт. 2. Количество отказов в выдаче ТУ - 3 шт. 3. Общее количество физических лиц желающих участвовать в финансировании реконструкции электрических сетей, согласно протоколу - 13. 4. Населенный пункт не газифицирован

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер

Н.В.Водич